Un pilote pour vérifier la valeur.

12

semaines indicatives

24 000 CHF HT

Budget proposé, à négocier.
Aucune commande engagée.

Périmètre

1 équipe pilote · 1 parcours immobilier
5 à 10 dossiers autorisés · 1 référent métier

Livrables

Une cartographie des sources, statuts et changements.

Des sources officielles consultables et datées.

Un prototype adapté et un jeu de tests expert.

Un bilan des usages, des erreurs et du temps de recherche et d’analyse.

Résultat attendu

Une décision documentée : poursuivre, ajuster ou arrêter.

Le pilote n’accorde aucune autorisation et ne remplace pas l’autorité compétente.

Définir la réception avant de démarrer.

01

Qualité

100 scénarios revus. Objectif proposé : au moins 95 % d'orientations correctes dans le périmètre ; chaque orientation citée ; aucune erreur critique non corrigée.

02

Mesure

Comparer au point de départ : qualité des analyses, temps de recherche, compréhension, charge de travail et autonomie des équipes. Aucun gain chiffré garanti.

03

Responsabilités

La collectivité désigne un référent et valide les règles locales. Liaison produit le prototype, la traçabilité et le bilan. Les décisions restent humaines.

À contractualiser

Hébergement et sauvegardes en Suisse ; accès par rôle, chiffrement et traçabilité ; LPD et droit cantonal applicable. Vérifier les prestataires et les mesures avant le pilote. Réception, restitution et marchés publics à convenir. Aucune certification annoncée.

Échelonnement indicatif : 50 % au démarrage, 30 % à la livraison du prototype, 20 % au bilan accepté.